

Synthèse du tableau de bord de suivi des projets et des mesures PARIS

Nombre de projets par sous-bassin	Amblève	Dendre	Dyle-Gette	Escaut-Lys	Haine	Lesse	Meuse amont	Meuse aval	Moselle	Oise	Ourthe	Sambre	Semois-Chiers	Senne	Vesdre	Total
- Aucun état -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En cours 0-20%	-	1	2	-	1	-	1	4	6	-	-	-	4	4	1	24
En cours 20-40%	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	2	10
En cours 40-60%	14	-	3	2	-	1	-	41	3	-	-	1	2	-	4	71
En cours 60-80%	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
En cours 80-100%	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	3	-	1	1	11
Planifié	13	27	15	20	27	22	17	60	5	1	50	32	48	19	10	366
Amorcé – Etude préalable en cours	2	-	3	-	1	-	3	11	3	-	-	3	3	4	12	45
Initié – Marché public lancé	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	6
Réalisé	-	-	6	12	12	21	39	20	4	-	16	31	18	4	2	185
Postposé – dans la même période	-	-	10	3	-	5	6	25	3	-	4	24	4	-	3	87
Reporté – à la période suivante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prolongé – d’une période à la suivante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Récurrent – à l’échelle des périodes successives	37	-	1	-	-	-	2	15	8	-	-	5	-	-	28	96
Abandonné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3
Suspendu – car conflit	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Total	66	30	40	37	41	49	73	179	34	1	77	101	81	32	67	908