

Parc en projet	Nombre d'éoliennes en projet	Porteur du projet	étape en cours	date	prochaine étape	date
Ambly/Hargimont	3	Storm 66	envoi du courrier de complétude au demandeur, aux communes et aux instances d'avis	03-03-2025 (estimation)	Décision	22-07-2025 (estimation)
Grüne/Hargimont	5	Engie Electrabel	décision 1ère instance = refus	24-01-25	Recours éventuel	en attente
Bande	9	Engie Electrabel	Réunion d'information au Public	20-04-21	Dépôt de la demande	en attente
Bande	6	Totally Wind	Réunion d'information au Public	29-01-25	Dépôt de la demande	en attente
Ambly/Harsin	5	WPD	Réunion d'information au Public	02-04-25	Dépôt de la demande	en attente