Parcs Commune Sites Personnes a besoins Circuits Etats d’avancement
naturels s N2000 spécifiques
Pays des | Mont de Vallée de la | - Personnes avec Boucle de | Cahier des charges
Collines 'Enclus Rhosnes difficulté de 1,3 km cléturé, analyse des
compréhension offres en cours.
Désignation du
prestataire le 20 janvier
2021.
Plaines Péruwelz Forét - personnes avec Boucle de | Cahier des charges
de domaniale difficultés de 600 m cléturé, prestataire
'Escaut de Bon- compréhension choisi et contacts en
Secours - personnes en fauteuil cours pour la création et
roulant et marchant la mise en place des
difficilement modules
Hauts- Honnelles Haut-Pays | - Personnes en fauteuil | Aller- En attente de la visite
Pays des roulant et marchant retour 0,5 | des lieux et du rapport
Honnelles difficilement km du bureau d’études.
Viroin- Viroinval La - personnes avec Boucle de | Prestataires choisis pour
Hermeton | (B) et Calestienn difficulté de 2,5 km les aménagements (le
Vireux- e entre compréhension et Codef) et les panneaux
Molhain (F) | Frasnes et malvoyantes (ID-Verde). Coordination
Doische des travaux planifiée

Partenariat avec le Parc naturel régional des Ardennes (FR) dans le cadre du projet Interreg Ardenne
Attractivity. Le PN Viroin-Hermeton réalisera les aménagements d’accessibilité sur I'entiéreté du parcours
et le PN Régional des Ardennes réalisera les aménagements didactiques.

Burdinale | Braives Vallée de la | - Personnes en fauteuil | 3,6 km Travaux prévus en hiver
- Mehaigne roulant aller- par la commune :
Mehaigne - Personnes marchant | retour abattage d'arbres et
difficilement assise du Ravel. Le
cahier des charges pour
les modules didactiques
partira en février 2021
Sources Spa Fagnes de |- Sourds, Boucle de | Marché octroyé pour
Malchamps malentendants, 1,8 km lillustrateur.
et de personnes avec Conception des
Stoumont. difficultés de supports graphiques et
compréhension, didactiques en cours.
malvoyants Les marchés concernant
la fabrication des
modules, le balisage et
les bancs
prochainement envoyés.
Hautes Waimes Fagnes de |- Personnes en fauteuil | 2 km Prestataire choisi pour
Fagnes- la Roer roulant, personnes & | aller- la réalisation des
Eifel difficultés de retour modules. Les travaux
compréhension seront effectués par la
commune et les
modules seront installés
au printemps.
Deux Tenneville Forét de - Personnes en fauteuil | Boucle de | Travaux
Ourthes Freyr roulant 1 km d’aménagements en
- Malvoyants cours de finalisation

(sentier et place de
parking).

Les modules
didactiques seront
installés par la
commune au printemps.
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Haute- Léglise Vallées du Personnes en fauteuil | Boucle de | Projet en retard suite a
Sidre Ruisseau roulant et personnes 1,1 km l'inaccessibilité du site
Forét de Mellier marchant difficilement pour cause de peste
d’Anlier etdela porcine africaine
Mandebras (attente travaux DNF)
Vallée de | Attert Bassin de Personnes marchant | 2,1 km Travaux terminés et
I'Attert I'Attert difficilement, aller- panneaux didactiques
aveugles ou retour placés
ma|v0yant3, sourdes Certification du sentier
ou malentendantes, én mars.
avec difficulté de Inauguration prévue au
compréhension printemps.
Gaume Florenville Bassin de sourds et 2,2 km Place de parking
la Marche malentendant aller- terminée. Le cahier des
retour charges pour les

personnes marchant
difficilement, mal
voyant, difficulté de
compréhension

modules didactiques
sera envoye en janvier
2021.
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